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VILLE DE GASSIN
EXTRALT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

L’an deux mille vingt trois
le : quatre décembre
Le Conseil Municipal de la Commune de Gassin diiment convoqué, s'est réuni en session

ordinaire, salle du Conseil Municipal, sous la présidence de Madame WANIART Anne-
Marie, Maire,

Date de convocation du Conseil Municipal : 28 novembre 2023

PRESENTS : MM MARTIN Agnes, MATTON Frangois, VILLETTE Séverine, SILVE Didlier,
VARINOT Siriane, BERNE Hervé, DIGNAC Elisabeth, MARCELLINO Anne-Marie,
SIMONI Chantal, MURET Philippe, VOTA Serge, BRUNET Sylvie, REYNAUD Patrice,
FUCHS Caroline, JERIBI Karim, HERMELIN Grégory, CASCANT Mélanie, MARQUES
Florian, BRUNO Sébastien.

Nombre de Conseillers : i
Absents ayant donné pouvoir :

en exercice 23
présents 20 Madame BEC Florence a Madame MARTIN Agnés,
votants 22 Monsieur AMSTER Anthony & Monsieur JERIBI Karinm.

Certifié¢ exécutoire compte | Adbsente : Madame PESCH Soléne.
tenu de la réception en
Sous-Préfecture Secrétaire de séance : M. MURET Philippe.
le: 11DEC 2023

et de la publication sur le
site internet

le: 11DEC.2023

OBJET : PROTOCOLE D’ACCORD AVEC LA COMPAGNIE
| DES FORESTIERS POUR FINALISER LE MARCHE DE
TRAVAUX RELATIF A LA CONSTRUCTION D’UN ESCALIER
— QUARTIER DE L’AIRE

Madame Anne-Marie WANIART, Maire, expose :

La collectivité a notifié le 26/10/2021 a I’entreprise La Compagnie Des Forestiers, 33 Avenue Jean
Monnet - 13410 LAMBESC, représentée par M. Amé CHEVASSUS, le Lot 4 (Passerelle bois) du
marché N°MA-2021-04 - Accord-cadre & bons de commande de travaux pour la requalification et
I’aménagement du quartier de I’ Aire — Secteur des lles d’Or.

Le montant maximum notifié s’éléve 4 206 517,00 € HT (247 820,40 € TTC).

Un Bon de commande N°I correspondant aux prestations d’organisation générale du chantier avant
travaux a été notifié le 17/02/2022 pour un montant de 21 700,00 € HT.

Un Bon de commande N°2 correspondant aux prestations d’ossature, bardage bois, et fondations, et
garde-corps a ¢té notifié le 19/04/2022 & 'entreprise, pour un montant de 128 250,00€ HT.
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L entreprise disposait d’un délai de 10 semaines & compter de la notification pour 'exécution des
prestations, soit jusqu’au 28/06/2022.

Cingq lettres en recommandés ont été adressées par le Maitre d’ceuvre entre le 6 juillet 2022, et le 22
décembre 2022 A l'entreprise afin de demander le respect de ses engagements sur ses délais
d’exécution {cf. Annexe n°1}.

A la date du 22/12/2022, le retard accumulé dans I"exécution des prestations représente un retard de
175 jours.

A ce titre, Ientreprise doit se voir appliquer les pénalités pour retard d’exécution prévues au CCAP
art.7.2, correspondant & SO0€ HT/jour de retard, soit une somme totale de 87 500.00 € HT.

Toutefois, au cours de I'exécution du marché, entreprise a présenté & la collectivité plusieurs
demandes de prolongation du délai d’exécution :

o ¢ 25/05/2022, une nouvelle demande de prolongation de délai soit pour le 26/09/2022 ;

o e 05/10/2022, une nouvelle demande de prolongation de délai soit pour le 15/11/2022 ;

Soit une demande de prolongation totale de 140 jours.

Au 22/12/2022, I'ouvrage présentail des non-conformités compromettant sa solidité et le rendant
impropre 4 sa destination, notamment une erreur d’implantation des massifs béton de la passerelle (cf.
Lettre LRAR MOE - Annexe n°1).

L’entreprise a préconisé une solution technique pour remédier & cette non-conformité fin d’année
2022, validée par le contréleur technique le 12 avril 2023. Les prestations devaient &tre réalisées sous
5 jours & partir du 01/05/2023 (cf. échanges mail du 17/04/2023). Au 01/06/2023, celles-ci n’étaient
toujours pas réalisées. La collectivité a mis en demeure ["entreprise en date du 01/06/2023, de corriger
la non-conformité concernant I'implantation des massifs de la passerelle ainsi que de r€aliser les
prestations manquantes dans un délai de 15 jours (cf. courrier LAR- Annexe n°2).

Par constat sur site des travaux réalisés le 21/06/2023, la non-conformité concernant I'implantation des
massifs béton n’a pas été corrigée et les prestations suivantes n’ont pas été réalisées (cf. CR n°55 du
21/06/2023 - Annexe n°3):

- Seuil métallique a metire en place couleur garde-corps,

- Reprendre les lisses en bois qui ont tendances & cvéer des échardes qui peuvent se planter dans
les mains et sont ainsi un probléme de sécurite,

- Arrondir les bouts de lisse comme sur les garde-corps 3 KN,

- Déplacer les poteaux non axés au massif béton et remise en conformité de la passerelle suivant
les derniéres notes de caleu! validées par le Contrdleur Technique le 12/04/2023,

- Tixer le pied de la passerelle sur un massif béton,

- Modifier la platine dépassant de la structure.

Pour les prestations non réalisées, la collectivité soulaite appliquer une réfaction s’élevant & 9 034,40
€ HT.

La proposition de l'entreprise pour remédier aux défauts d'implantation des massifs en béton de la
passerelle, qui avait été validée par le contrdlewr technique, moditierait significativement ["apparence
de la passerelle prévue au projet initial, ce qui a conduit la collectivité & abandonner fe projet global de
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réalisation de passerelle. Confier ces travaux & une entreprise tierce rendrait la gestion encore plus
délicate, car cela entrainerait une dilution des responsabilités entre les deux sociétés.

Les actuels désordres mettent en péril la stabilité de l'ouvrage, rendant la passerelle inadaptée a sa
fonctionnalité prévue. Pour des raisons de sécurité, il est impossible de I'ouvrir au public.

Au regard des difficultés techniques de reprise des désordres et du constat de I’apparence finale de la
passerelle, la collectivité souhaite le démontage de I’ouvrage aux frais de 1’entreprise.

Dans une démarche amiable, les parties se sont rapprochées le 13/07/2023, et ont décidé de régler le
litige qui les opposent dans le cadre du présent protocole d’accord transactionnel en application des
articles 2044 et suivants du Code civil.

Pour parvenir a cet accord, les parties ont dii consentir & des concessions réciproques, motivées par le
souhait partagé de régler rapidement le litige qui les oppose et s’éviter I’aléa et le colit propre a toute
procédure judiciaire,

C’est dans ce contexte que les parties ont décidé de recourir & la voie amiable pour mettre un terme
définitif & ce différend, solution qui apparait comme la meilleure & tous points de vue.

Des pourparlers ont donc eu lieu entre Monsieur Amé CHEVASSUS, représentant Ientrprise La
Compagnie des Forestiers et la Mairie de Gassin représentée par Anne-Marie WANIART, Maire.

Suite a ces échanges, les points de vue se sont rapprochés. Les parties ont accepté des concessions,
réciproques et de ce fait, en application des articles 2044 a 2052 du Code Civil, ont entendu mettre un
terme au litige né entre elles en concluant un protocole transactionnel.

Les parties ont ainsi convenu de :

L. La Collectivité consent a repousser la date théorique de fin d’exécution du bon de commande
n°2 au 27/11/2022. En conséquence de cette concession, le retard retenu dans I’exécution
des prestations est donc de 25 jours. Les pénalités de retard s’élévent a 7 695 € HT.

[I. Le montant du bon de commande n°2 s’élevait & 128 250,00 € HT. Compte tenu des

malfagons observées, I’entreprise consent a I’application d’une réfaction portant le
montant a 122 200 € HT.

III. Le montant du bon de commande n°3 s’élevait & 58 417,00 € HT. Compte tenu des malfagons

observées, I’entreprise consent a I’application d’une réfaction portant le montant a
53 842,60 € HT.

IV. Compte-tenu de la non-conformité concernant la mauvaise implantation des massifs de la
passerelle, compromettant la solidité de 1’ouvrage et la rendant impropre a sa destination,

I'entreprise consent au démontage soigné de celle-ci et son acheminement au CTM de
GASSIN 4 ses frais.

V. La Collectivité consent & la libération de la retenue de garantie a I’issue du constat de
démontage de 'ouvrage.

Le protocole transactionnel joint & la présente délibération détermine les démarches et les contreparties
exigées de chaque signataire.
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Il est donc proposé au Conseil Municipal d’approuver le protocole transactionnel et d’autoriser
Madame le Maire a signer ce document.

Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L.2121-29 ; L.2122-21;
L.2122-22

Vu la délibération N°20/14 du 28/05/2020 autorisant Mme Le Maire a signer les marchés de travaux
Vu le Code civil, notamment ses articles 2044 4 2052

Vu la circulaire du 6 avril 2011 relative au développement du recours & la transaction pour régler

amiablement les conflits,

Considérant la volonté des deux parties de régler amiablement le différend qui les oppose et d’éviter
tout recours contentieux.

Le CONSEIL MUNICIPAL, oui I’exposé¢ de son rapporteur et aprés en avoir délibéré a
L’UNANIMITE des suffrages exprimés :

-APPROUVE le projet de protocole transactionnel joint en annexe conclu entre la Commune de
Gassin représentée par Madame Anne-Marie WANIART, Maire et L’Entreprise La Compagnie Des
Forestiers, 33 Avenue Jean Monnet, 13410 LAMBESC, Représentée par M. Amé CHEVASSUS.

-AUTORISE Madame le Maire & signer le protocole transactionnel et tout document y afférent.

-ACCEPTE que les montants arrétés lors de cette transaction soient versés & I’entreprise et imputés
sur les crédits inscrits préalablement au budget principal pour cette opération.

-AUTORISE Madame le Maire & prendre toutes les mesures nécessaires & I’exécution de la présente
délibération

La présente délibération peut faire
I'objet d'un recours contenticux
auprés du Tribunal Administratif de
Toulon dans le délai de deux mois &
compter de sa publication.

Copie conforme au registre des délibérations.
Fait et délibéré en séance le 4 décembre 2023
Le Maire,

Anne-Marie WANIART




